

VALIDACION DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

lunes, 18 de julio de 2022


Año : 2022

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 013 - M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

UE: 001331 - MINAG - BINACIONAL RIO PUTUMAYO

CC: Todos


 PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	FISICO						FINANCIERO								
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS; COMERCIALES Y EMPRESARIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS FAMILIARES.																			
AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS CON BUENAS PRACTICAS EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA; POST PRODUCCION Y VALOR AGREGADO; IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES A																			
AOI00133100023 - C1: DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD - Z436669 - AEI 01.01 - PLANAF	Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROG.	0.00	120.00	125.00	90.00	110.00	181.00	-	-	9,000.00	117,490.90	89,912.50	175,670.68	126,556.00	163,392.40	682,022.48
				EJEC.	0.00	120.00	125.00	90.00	110.00	181.00	-	100.00	9,000.00	117,490.90	89,912.50	175,670.68	126,556.00	163,392.40	682,022.48
AOI00133100024 - GASTOS ADMINISTRATIVOS - Z436669 - AEI 01.01	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	-	5,500.00	25,950.00	31,369.40	26,973.50	12,444.00	20,650.00	122,886.90
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,500.00	25,950.00	31,369.40	26,973.50	12,444.00	20,650.00	122,886.90
AOI00133100025 - SUPERVISION - Z436669 - AEI 01.01	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	-	0.00	8,700.00	6,500.00	6,500.00	27,317.53	7,900.00	56,917.53
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	8,700.00	6,500.00	6,500.00	27,317.53	7,900.00	56,917.53
AOI00133100068 - C2: DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION DE LA	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	47,426.30	56,105.30
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	47,426.30

CALIDAD - 2436669 - AEI 01.01 - PLANAF																				
AOI00133100119 - C3: DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN COMERCIAL - 2436669 - AEI 01.01 - PLANAF	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	144.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	7,600.00	19,600.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	144.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	7,600.00	19,600.00		
AOI00133100072 - C1: ADECUADAS PRÁCTICAS AGRONÓMICAS EN LA PRODUCCIÓN DE YUCA - 2315777 - AEI 01.01 - PLANAF	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	35.00	70.00	70.00	70.00	-	100.00	0.00	0.00	22,744.27	73,720.00	71,470.00	30,371.24	198,305.51	
				EJEC.	0.00	0.00	35.00	70.00	70.00	70.00	-	0.00	0.00	22,744.27	73,720.00	71,470.00	30,371.24	198,305.51		
AOI00133100177 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ADECUADAS TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN, CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE RECURSOS PESQUEROS. BAJO AMAZONAS SEREX 00188 - AEI.01.01	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	12,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	21,500.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	12,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	21,500.00		
AOI00133100178 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA E INVESTIGACIÓN EN RECURSOS PESQUEROS EN EL BAJO PUTUMAYO Y BAJO AMAZONAS SIADE 00157 - AEI.01.01	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	26,400.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	38,600.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	26,400.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	38,600.00		
AOI00133100179 - EJECUCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES DEL TRAPEZIO AMAZÓNICO ZONA PERUANA	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,364.50	5,364.50	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,364.50	5,364.50		
AOI00133100146 - GASTOS ADMINISTRATIVOS - 2496703 - AEI 01.01	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	5,800.00	13,960.00	19,650.00	36,928.00	17,808.00	94,146.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	5,800.00	13,960.00	19,650.00	36,928.00	17,808.00	94,146.00		
AOI00133100172 - C1: IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - 2444474 - AEI.01.01 - PLANAF	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	-	100.00	0.00	0.00	25,800.00	181,678.50	75,048.96	206,961.52	489,488.98	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	-	0.00	0.00	25,800.00	181,678.50	75,048.96	206,961.52	489,488.98		
AOI00133100173 - GASTOS ADMINISTRATIVOS - 2444474 - AEI.01.01	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	2,200.00	17,670.00	13,090.00	19,449.00	7,900.00	60,309.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	2,200.00	17,670.00	13,090.00	19,449.00	7,900.00	60,309.00		
AOI00133100174 - GASTOS DE SUPERVISIÓN - 2444474 - AEI.01.01	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	
AOI00133100175 - EJECUCION DE	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00	-	100.00	0.00	0.00	96,073.85	111,887.37	75,959.26	33,071.96	316,992.44	


REPORTE SEGUIMIENTO POI

				EJEC.	-----							-----										
ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES PISCÍCOLAS DEL TRAPEZIO AMAZÓNICO ZONA PERUANA				ASISTIDO	EJEC.	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00	-	0.00	0.00	96,073.85	111,887.37	75,959.26	33,071.96	316,992.44			
AOI00133100176 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO SOSTENIBLE DE ALEVINES DE ARAHUANA EN EL BAJO PUTUMAYO SEREX 0099 - AEL01.01				Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	
							EJEC.	-----							100.00	-----						
							EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	
AOI00133100123 - GASTOS ADMINISTRATIVOS - 2437854 - AEI 01.01				Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	51,100.00	20,230.00	20,430.00	37,973.00	44,030.00	38,656.10	212,419.10	
							EJEC.	-----							100.00	-----						
							EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	51,100.00	20,230.00	20,430.00	37,973.00	44,030.00	38,656.10	212,419.10	
AOI00133100124 - SUPERVISIÓN - 2437854 - AEI 01.01				Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1,400.00	1,000.00	1,359.48	9,600.00	8,600.00	5,600.00	27,559.48	
							EJEC.	-----							100.00	-----						
							EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1,400.00	1,000.00	1,359.48	9,600.00	8,600.00	5,600.00	27,559.48	
AOI00133100141 - C1: ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS (YUCA, PLÁTANO, MAÍZ Y ARROZ Y FRUTALES DIVERSOS). - 2496703 - AEI 01.01 - PLANAF				Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	2,362.00	374.00	0.00	0.00	2,736.00	
							EJEC.	-----							100.00	-----						
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	2,362.00	374.00	0.00	0.00	2,736.00	
AOI00133100142 - C2: GESTIÓN PARA INCREMENTAR PERSONAL ESPECIALIZADO DE LA UP PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FASE DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS - 2496703 - AEI 01.01 - PLANAF				Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	
							EJEC.	-----							100.00	-----						
							EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	
AOI00133100143 - C3: CAPACITACIÓN Y APOYO A LOS AGRICULTORES AFECTADOS POR EL IMPACTO DEL COVID-19, CON INSUMOS Y EQUIPOS ESTRATÉGICOS - 2496703 - AEI 01.01 - PLANAF				Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	82.00	-	0.00	1,700.00	38,767.50	25,845.56	29,215.00	41,241.70	136,769.76	
							EJEC.	-----							100.00	-----						
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	82.00	-	0.00	1,700.00	38,767.50	25,845.56	29,215.00	41,241.70	136,769.76	
AOI00133100144 - C4: COBERTURA DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CULTIVOS DIVERSIFICADOS CON VALOR AGREGADO DE IMPORTANCIA ECONÓMICA, A LOS AGRICULTORES AFECTADOS POR EL IMPACTO DEL COVID-				Media	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROG.								100.00							
							EJEC.	-----							100.00	-----						
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	82.00	-	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	46,000.00	
							EJEC.	-----							100.00	-----						
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	82.00	-	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	46,000.00	



REPORTE SEGUIMIENTO POI



19 - 2496703 - AEI 01.01													0.00	2,500.00	11,300.00	60,724.14	44,185.00	16,407.68	135,116.82	
AOI00133100075 - GASTOS ADMINISTRATIVOS - 2315777 - AEI 01.01	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	2,500.00	11,300.00	60,724.14	44,185.00	16,407.68	135,116.82	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	2,500.00	11,300.00	60,724.14	44,185.00	16,407.68	135,116.82	
AOI00133100076 - GASTOS DE SUPERVISION - 2315777 - AEI 01.01	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	6,600.00	6,000.00	7,200.00	6,000.00	25,800.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	6,600.00	6,000.00	7,200.00	6,000.00	25,800.00	
AOI00133100093 - EJECUCIÓN DE EXTENSIONISMO AGROPECUARIO, FORESTAL Y MULTISECTORIAL - AEI 01.01 - PLANAF	Alta	VISITA	No Acumulado	PROG.	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-	100.00	0.00	15,468.00	23,705.00	24,985.00	8,350.25	17,174.50	89,682.75	
				EJEC.	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-		0.00	15,468.00	23,705.00	24,985.00	8,350.25	17,174.50	89,682.75	
AOI00133100094 - EJECUCION DE EXTENSIONISMO AGROPECUARIO, FORESTAL Y MULTISECTORIAL - AEI 01.01 - PLANAF	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROG.	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-	100.00	1,500.00	15,470.25	29,646.00	27,037.75	22,528.25	32,721.50	128,903.75	
				EJEC.	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-		1,500.00	15,470.25	29,646.00	27,037.75	22,528.25	32,721.50	128,903.75	
AOI00133100120 - C1: IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - 2437854 - AEI01.01 - PLANAF	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	19,600.00	130,071.91	146,476.80	44,700.00	91,147.30	64,220.00	496,216.01	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		19,600.00	130,071.91	146,476.80	44,700.00	91,147.30	64,220.00	496,216.01	
AOI00133100121 - C2: APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE TRANSFORMACIÓN PARA PRODUCTOS DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES DE CACAO - 2437854 - AEI 01.01 - PLANAF	Muy Alta	MOBILIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	24,994.20	45,861.20	47,182.00	10,343.00	70,490.60	198,871.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,994.20	45,861.20	47,182.00	10,343.00	70,490.60	198,871.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:											100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:						3,687,313.31		
OEI.02 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS CON LOS PRODUCTORES AGRARIOS FAMILIARES.																				
AEI.02.01 Asistencia técnica en manejo sostenible en suelos agrarios degradados y de los recursos forestales; implementada en beneficio de los productores agrarios familiares																				
AOI00133100048 - C1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA- 2395130 - AEI 02.01 - PLANAF	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	6,338.30	6,642.30	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	6,338.30	6,642.30	
AOI00133100050 - C2: ADECUADO PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA BRINDAR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 2395130 - AEI 02.01 - PLANAF	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	34,200.00	17,600.00	28,400.00	71,000.00	56,901.00	208,101.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	34,200.00	17,600.00	28,400.00	71,000.00	56,901.00	208,101.00	
AOI00133100063 - C3: ADECUADOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN MANEJO, APROVECHAMIENTO,	Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROG.	0.00	60.00	70.00	120.00	120.00	120.00	-	100.00	7,040.00	27,080.92	8,760.00	141,135.20	27,450.00	3,300.00	214,766.12	
				EJEC.	0.00	60.00	70.00	120.00	120.00	120.00	-		7,040.00	27,080.92	8,760.00	141,135.20	27,450.00	3,300.00	214,766.12	



REPORTE SEGUIMIENTO POI


FORMALIZACIÓN COMUNAL - 2395130 - EI 02.01 - PLANAF																				
AOI00133100051 - C1: DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PARA LA MEJORA DE PAQUETES TECNOLÓGICOS DE PLANTACIONES FORESTALES - 2437082 - AEI 02.01 - PLANAF	Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	28.00	100.00	150.00	150.00	-	5,300.00	93,663.87	95,708.60	75,452.26	106,834.60	105,718.20	482,677.53		
				EJEC.	-----							100.00	-----							
				PROG.	0.00	0.00	28.00	100.00	150.00	150.00	-	5,300.00	93,663.87	95,708.60	75,452.26	106,834.60	105,718.20	482,677.53		
AOI00133100054 - GASTOS ADMINISTRATIVOS - 2437082 - AEI 02.01	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	6,800.00	8,965.00	12,600.00	6,600.00	7,885.00	42,850.00		
				EJEC.	-----							100.00	-----							
				PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	6,800.00	8,965.00	12,600.00	6,600.00	7,885.00	42,850.00		
AOI00133100055 - SUPERVISION - 2437082 - AEI 02.01	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	20,570.00	21,637.00		
				EJEC.	-----							100.00	-----							
				PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	20,570.00	21,637.00		
AOI00133100056 - C2: SUFICIENTES CONOCIMIENTO EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS CON MÓDULOS DEMOSTRATIVO - 2437082 - AEI 02.01 - PLANAF	Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	-	0.00	37,300.00	61,145.00	159,389.38	58,224.70	185,115.41	501,174.49		
				EJEC.	-----							100.00	-----							
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	-	0.00	37,300.00	61,145.00	159,389.38	58,224.70	185,115.41	501,174.49		
AOI00133100113 - C1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA - 2404225 - AEI 02.01 - PLANAF	Muy Alta	MÓDULO	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	1,096.00	935.00	0.00	2,811.00		
				EJEC.	-----							S.P.	-----							
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	1,096.00	935.00	0.00	2,811.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01: 100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01: 2,427,775.32				
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI																				
AOI00133100034 - CONDUCCIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTAL - OPPS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	19,576.29	21,345.49	18,964.54	28,102.55	11,359.01	46,144.90	145,492.78		
				EJEC.	-----							100.00	-----							
				PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	19,576.29	21,345.49	18,964.54	28,102.55	11,359.01	46,144.90	145,492.78		
AOI00133100035 - GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - OPPS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	9,479.74	15,748.57	10,545.00	6,914.88	1,356.12	9,730.56	53,774.87		
				EJEC.	-----							100.00	-----							
				PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	9,479.74	15,748.57	10,545.00	6,914.88	1,356.12	9,730.56	53,774.87		
AOI00133100036 - CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO - OPPS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	23,350.20	23,313.71	13,183.54	23,502.55	10,559.01	44,144.90	138,053.91		
				EJEC.	-----							100.00	-----							
				PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	23,350.20	23,313.71	13,183.54	23,502.55	10,559.01	44,144.90	138,053.91		
AOI00133100044 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, INFORMÁTICA, PATRIMONIO Y ARCHIVO - OA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	139,829.79	227,385.18	193,415.05	161,479.48	120,225.21	206,005.08	1,048,339.79		
				EJEC.	-----							100.00	-----							
				PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	139,829.79	227,385.18	193,415.05	161,479.48	120,225.21	206,005.08	1,048,339.79		
AOI00133100045 - GESTIÓN DEL SISTEMA DE RECURSOS	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	5,600.00	6,211.50	19,901.70	14,034.97	4,600.00	5,600.00	55,948.17		
				EJEC.	-----							100.00	-----							
				PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	5,600.00	6,211.50	19,901.70	14,034.97	4,600.00	5,600.00	55,948.17		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	5,600.00	6,211.50	19,901.70	14,034.97	4,600.00	5,600.00	55,948.17		

PRODUCCIÓN Y ARTICULACIÓN COMERCIAL 2395130 - AEI 02.01 - PLANAF																			
AOI00133100064 - C4: ADECUADO																			
ADISTRAMIENTO TÉCNICO EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES - 2395130 - AEI 02.01 - PLANAF	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROG.	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	28,432.00	2,400.00	27,407.43	0.00	0.00	58,239.43
					EJEC.	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	-	0.00	28,432.00	2,400.00	27,407.43	0.00	0.00	58,239.43
AOI00133100066 - GASTOS ADMINISTRATIVOS - 2395130 - AEI 02.01																			
Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	8,100.00	31,800.00	44,641.00	22,650.00	33,656.99	35,697.00	176,544.99	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	8,100.00	31,800.00	44,641.00	22,650.00	33,656.99	35,697.00	176,544.99	
AOI00133100067 - GASTOS DE SUPERVISIÓN - 2395130 - AEI 02.01																			
Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	3,200.00	8,500.00	6,800.00	7,500.00	9,000.00	35,000.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	3,200.00	8,500.00	6,800.00	7,500.00	9,000.00	35,000.00	
AOI00133100114 - C2: ADECUADO PERSONAL TÉCNICO																			
Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	9,000.00	37,800.00	36,750.00	24,150.00	28,750.00	48,482.64	184,932.64	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	9,000.00	37,800.00	36,750.00	24,150.00	28,750.00	48,482.64	184,932.64	
AOI00133100115 - C3: ADECUADOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN MANEJO, APROVECHAMIENTO, PRODUCCIÓN Y ARTICULACIÓN COMERCIALES 2404225 - AEI 02.01 - PLANAF																			
Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	30.00	110.00	110.00	110.00	0.00	100.00	15,942.61	28,542.61	35,125.00	11,240.00	19,670.00	1,680.00	112,200.22		
				EJEC.	0.00	30.00	110.00	110.00	110.00	0.00	15,942.61	28,542.61	35,125.00	11,240.00	19,670.00	1,680.00	112,200.22		
AOI00133100116 - GASTOS ADMINISTRATIVOS - 2404225 - AEI 02.01																			
Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,800.00	46,200.00	39,545.00	42,494.00	40,875.50	35,807.75	210,722.25	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	5,800.00	46,200.00	39,545.00	42,494.00	40,875.50	35,807.75	210,722.25	
AOI00133100117 - SUPERVISIÓN - 2404225 - AEI 02.01																			
Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	14,600.00	12,210.00	6,500.00	9,500.00	7,000.00	49,810.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	14,600.00	12,210.00	6,500.00	9,500.00	7,000.00	49,810.00	
AOI00133100169 - C4: ADECUADO ADIESTRAMIENTO TÉCNICO EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES - 2404225 - AEI 02.01 - PLANAF																			
Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00133100105 - C5: AMPLIOS CONOCIMIENTOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y																			
Media	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	60.00	100.00	0.00	13,568.00	6,400.00	85,198.35	3,900.00	10,600.00	119,666.35	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	60.00	0.00	13,568.00	6,400.00	85,198.35	3,900.00	10,600.00	119,666.35	



REPORTE SEGUIMIENTO POI

HUMANOS - OA- PERSONAL																					
AOI00133100046 - ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS - OA-CONTABILIDAD	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		64,061.68	68,038.12	44,546.59	60,696.35	41,101.13	142,168.04	420,611.91		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	64,061.68	68,038.12	44,546.59	60,696.35	41,101.13	142,168.04	420,611.91		
AOI00133100042 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA - OCI	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		30,079.71	17,500.00	14,396.00	8,671.00	2,500.00	11,000.00	84,146.71		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	30,079.71	17,500.00	14,396.00	8,671.00	2,500.00	11,000.00	84,146.71		
AOI00133100043 - CONDUCCIÓN DE LOS ASUNTOS LEGALES DE LA ENTIDAD - OAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		23,788.97	42,764.79	40,809.79	72,739.81	26,276.05	88,029.10	294,408.51		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	23,788.97	42,764.79	40,809.79	72,739.81	26,276.05	88,029.10	294,408.51		
AOI00133100180 - ATENCIÓN DE PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00133100047 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS - OA-LOGISTICA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		63,727.20	44,451.00	31,110.92	63,718.52	36,885.01	102,654.49	342,547.14		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	63,727.20	44,451.00	31,110.92	63,718.52	36,885.01	102,654.49	342,547.14		
AOI00133100037 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		46,966.35	41,593.23	64,202.72	32,624.51	15,719.02	119,871.94	320,977.77		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	46,966.35	41,593.23	64,202.72	32,624.51	15,719.02	119,871.94	320,977.77		
AOI00133100038 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		44,935.80	39,302.63	41,426.20	56,278.02	32,120.40	68,299.73	282,362.78		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	44,935.80	39,302.63	41,426.20	56,278.02	32,120.40	68,299.73	282,362.78		
AOI00133100039 - ACCION DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - DZC	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		39,485.15	16,882.98	14,649.25	14,758.28	11,086.98	52,026.80	148,889.44		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	39,485.15	16,882.98	14,649.25	14,758.28	11,086.98	52,026.80	148,889.44		
AOI00133100040 - ACCION DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - DZE	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		41,576.76	47,169.48	38,109.57	49,648.64	49,359.04	102,137.77	328,001.26		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	41,576.76	47,169.48	38,109.57	49,648.64	49,359.04	102,137.77	328,001.26		
AOI00133100041 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - DEJEC	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		49,982.24	48,730.80	35,790.40	61,695.06	41,813.48	97,244.08	335,256.06		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	49,982.24	48,730.80	35,790.40	61,695.06	41,813.48	97,244.08	335,256.06		
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.05:	100.0								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.05:	3,998,811.10



AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI

AO100133100171 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.06:		0.0							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.06:		0.00


PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	10,113,899.73
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	10,113,899.73
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	60
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Las actividades operativas AO100133100072 y AO100133100074 del proyecto 2315777, y AO100133100141, AO100133100142 y AO100133100143 del proyecto 2496703 no cuentan con recursos para el tercer trimestre. Verificar el presupuesto de los programas.

Ultima actualización



Egon Jimmy Hernandez Alegria
 Director Oficina de Programación
 Presupuesto y Seguimiento
 MIDAGRI - PEBDICP



Bgo. MARIO ANTONIO RÍOS VELA
 Director Ejecutivo
 MIDAGRI - PEBDICP