



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Iquitos, 11 de octubre del 2018

**OFICIO N° 410-2018-MINAGRI-PEDICP-DE**

Señor  
**RODOLFO ACUÑA NAMIHAS**  
Director General  
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
Ministerio de Agricultura y Riego  
Lima.

Asunto : Remite Informe de Seguimiento al Tercer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018  
Unidad Ejecutora: 018 Binacional Río Putumayo

Referencia : Directiva Sectorial N°002-2017-MINAGRI-DM



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle adjunto al presente el Informe de Seguimiento al Tercer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 del Proyecto Especial Río Putumayo, el cual ha sido elaborado según los lineamientos impartidos en el documento de la referencia.

Asimismo, es necesario mencionar que dicha información también ha sido remitida vía correo electrónico a la dirección de [dllacsahuanga@minagri.gob.pe](mailto:dllacsahuanga@minagri.gob.pe).

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

  
Ing. GILMER JOSÉ MACO LUJAN  
Director Ejecutivo  
MINAGRI-PEDICP



## PRESENTACION

El Informe de Seguimiento del Tercer Trimestre del Plan Operativo Institucional del Año 2018, se ha elaborado sobre la base de los lineamientos establecidos en la Directiva N° 002-2017-MINAGRI-DM "Directiva para la formulación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Agricultura".

El PEDICP durante sus 24 años de vida institucional, ha alcanzado importantes logros en materia de inclusión y desarrollo regional. Sin embargo, debido a la magnitud del ámbito de influencia y a la escasez de recursos financieros para cubrir las necesidades de la zona, es necesario continuar ejecutando obras, estudios, proyectos y actividades que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada, a mejores términos de intercambio fronterizo, y a su integración económica-social con la región y el resto del país.

Este esfuerzo lo desarrolla el PEDICP mediante diversos mecanismos de coordinación en las entidades del gobierno nacional, gobiernos locales, organizaciones sociales, productores, instituciones académicas, organismos no gubernamentales y de cooperación internacional. Asimismo, es importante destacar la identificación, formulación y evaluación de proyectos, así como acciones binacionales con entidades de Colombia, Ecuador y Brasil; estas acciones se realizan a partir de la delegación de facultades del MINAGRI, el dinamismo del Ministerio de Relaciones Exteriores y en cumplimiento del mandato fundacional.

## RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto Especial Binacional Desarrollo Integral de la Cuenca del río Putumayo – PEDICP tiene por finalidad impulsar el desarrollo socioeconómico de su ámbito de influencia, en armonía la cultura, el ambiente y los recursos naturales. En este contexto se vienen desarrollando una serie de proyectos y actividades, y se cuenta con una cartera de proyectos viables que requieren de financiamiento para su ejecución o para continuar desarrollando las diversas etapas de la fase de inversión. También la entidad ha formulado y logrado la declaratoria de viabilidad de importantes proyectos de integración vial hacia la zona de frontera con Colombia, río Putumayo, y Brasil, río Yavari, que han sido transferidos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para su ejecución.

El PEDICP para el año 2018 se mantiene el objetivo general de "Promover el desarrollo integral y sostenible para mejorar la calidad de vida de la población, incorporando el ámbito a la actividad económica y productiva nacional y fronteriza, mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales según sus potencialidades y oportunidades; y la inversión en infraestructura económica y productiva, orientada al mercado regional, nacional e internacional, contribuyendo a su integración física con la región".

Para contribuir al logro de este fin, el PEDICP tiene en el tercer trimestre del año 2018, la ejecución de 12 metas presupuestarias relacionadas a asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, operación y mantenimiento; gestión administrativa, estudios de preinversión y definitivos; así como la ejecución de proyectos de inversión pública productivos y de infraestructura, con una ejecución presupuestal ascendente a S/. 4'053,465.94 por toda fuente de financiamiento.

Proyecto Especial Binacional Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo

I. ANÁLISIS CUALITATIVO

Comprender la situación actual de la entidad, implica tener en cuenta la ejecución presupuestal, el avance físico, las dificultades encontradas y las acciones implementadas para superarlas. Respecto al segundo punto señalado, podemos mencionar que la ejecución presupuestal al tercer trimestre llegó a 62.74% respecto al Presupuesto Institucional Modificado, de acuerdo al siguiente detalle:

Fla.Fin. Prod/Proy. Meb A	PIM	Ejecución Devengado UE				% Av.
		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	TOTAL	
1 RECURSOS ORDINARIOS	16,736,534	3,337,536.77	3,200,375.22	3,903,362.64	10,441,274.63	62.39
2.000270 GESTIÓN DE PROYECTOS	10,713,525	2,826,145.90	2,569,343.26	2,121,526.38	7,517,117.45	71.10
0001 "INFRAESTRUCTURA PECUARIA Y PISCICOLA"	650,000	169,748.40	196,161.80	114,273.77	480,189.97	73.88
0002 "INSTALACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES"	795,515	161,175.50	169,337.76	137,898.53	468,201.79	62.25
0003 "MANEJO DE RECURSOS NATURALES"	600,000	106,009.84	180,815.25	133,407.25	420,232.34	70.04
0004 "MANEJO Y PRODUCCION PESQUERO EN EL RIO PUTUMAYO"	120,000	62,770.00	42,267.00	2,060.00	107,097.00	89.25
0005 "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA"	107,234	3,192.00	1,914.00	19,809.90	24,915.90	23.24
0006 "DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION"	8,440,776	2,293,249.06	2,081,647.45	1,714,383.94	6,089,480.45	72.14
2.001821 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	200,000	22,067.00	44,872.68	69,595.22	136,535.90	68.27
0007 "ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA"	200,000	22,067.00	44,872.68	69,595.22	136,535.90	68.27
2.194928 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MANEJO SOSTENIBLE DE AGUAJALES EN TRES (03) COMUNIDADES DE LA ZONA MEDIA DE LA CUENCA	710,766	130,379.40	161,825.55	80,461.61	372,666.56	52.43
0008 "ASISTENCIA TECNICA Y EXTENSION"	710,766	130,379.40	161,825.55	80,461.61	372,666.56	52.43
2.201885 INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE BIENES DE VALOR COMERCIAL EN PARCELAS AGROFORESTALES ENTRE LAS LOCALIDADES DE ANGOTERO Y CABO PANTOJA, DISTRITO	600,000	148,753.50	140,330.13	96,590.76	385,674.39	64.28
0009 "ASISTENCIA TECNICA Y EXTENSION"	600,000	148,753.50	140,330.13	96,590.76	385,674.39	64.28
2.234264 MEJORAMIENTO AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EL ESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.	65,000					0.00
0012 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	65,000					0.00
2.234369 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO, EN PARCELAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES FRONTERIZAS, DISTRITO DE YAVARI - M. RAMON CASTILLA	800,000	210,191.07	184,003.60	148,672.78	542,867.45	67.85
0010 "ASISTENCIA TECNICA Y EXTENSION"	800,000	210,191.07	184,003.60	148,672.78	542,867.45	67.85
2.234824 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P.S.M. N. 50342, DE LA LOCALIDAD TRES FRONTERAS, RIO PUTUMAYO, DISTRITO TENIENTE MANUEL CLAVERO	3,647,243			1,386,412.88	1,386,412.88	38.01
0011 "CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS"	3,647,243			1,386,412.88	1,386,412.88	38.01
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	412,195		167,720.33	150,103.30	317,823.63	77.11
2.000270 GESTIÓN DE PROYECTOS	412,195		167,720.33	150,103.30	317,823.63	77.11
0006 "DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION"	412,195		167,720.33	150,103.30	317,823.63	77.11
TOTAL	17,148,729	3,337,536.77	3,386,095.55	4,053,465.94	10,759,098.26	62.74



A continuación, se presenta una síntesis de los logros a nivel de indicadores de productos por Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicos Institucionales:

OEI 3: Mejorar la articulación de los productores agrarios al mercado, con énfasis en el pequeño productor

AEI 3.2: Productores agropecuarios gestionan empresarialmente sus organizaciones.

Proyecto 01: Gestión de Proyectos

Actividad 01 : Asistencia técnica a productores pecuarios y piscícolas

En el tercer trimestre se logró realizar:

- 552 visitas técnicas que consistió en monitorear a los productores en acciones de limpieza de los estanques, calidad de agua, siembra de alevines y desarrollo de los peces con acciones de las evaluaciones biométricas.

- 31 visitas técnicas que consistió en monitorear a los productores de los grupos organizados consistentes en acciones de limpieza de los estanques, calidad de agua, siembra de alevines y desarrollo de los peces con acciones de las evaluaciones biométricas.
- 490 visitas técnicas que consistió en manejo de aves, teniendo en cuenta el estado sanitario de los módulos instalados en años anteriores.

#### **Actividad 02 : Asistencia técnica a productores agrícolas**

En este tercer trimestre se logró realizar:

- 300 visitas técnicas que consiste en instalación de viveros para la obtención de especies agromaderables, preparación de terreno, alineamiento, estaqueo, poceo y siembra de cacao en parcela de productores.
- 538 visitas técnicas que consistió en labores de podas, deshierbes y abonamiento de las plantas de cacao instalado en parcela, así como la instalación de viveros temporales para la producción de plantones nativos con el fin de realizar el recalce y completar el número de plantas requeridos por hectárea.
- 30 visitas de asistencia técnica a los grupos organizados que conducen las parcelas demostrativas.

#### **Actividad 03 : Capacitación en Manejo de pesca y piscicultura**

En el mes de agosto se realizaron cinco talleres sobre la evaluación de los resultados del Programa de Manejo Pesquero del Putumayo 2013-2017 y formalización de organizaciones pesqueras contando con una participación de 108 pescadores (80 hombres y 28 mujeres). Asimismo, se realizó un taller teórico y práctico de manejo del estanque de levante de larvas de gamitana con una participación de 17 piscicultores.

#### **Actividad 04 : Asistencia Técnica en censos poblacionales de peces**

En el tercer trimestre no se tuvo programado ejecutar asistencia técnica alguna.

#### **Actividad 05 : Monitoreo biológico pesquero**

En este tercer trimestre se logró realizar los informes acerca del registro de volumen de desembarque en el medio y bajo putumayo con un total de 24,195 kg. de pescado. Las 5 principales especies que aportaron con mayor volumen al desembarque pesquero fueron la doncella, paiche, paco, gamitana y tucunare.



#### **Actividad 06 : Asistencia técnica en tema de producción de madera**

En el tercer trimestre se logró realizar 3 informes acerca de las actividades de aprovechamiento y transformación forestal de la especie tornillo y huayruro, extraída de las áreas establecidas en las declaraciones de manejo de las comunidades Esperanza, La Florida y Remanso; obteniéndose los siguientes resultados: 215m<sup>3</sup> y 20 m<sup>3</sup> de las especies de madera tornillo y huayruro respectivamente.

#### **Actividad 07 : Elaboración de Plan de Manejo**

En este tercer trimestre se logró la elaboración de tres (03) Declaración de Manejo de las comunidades nativas de Esperanza, La Florida y Santa Mercedes.

#### **Actividad 08 : Capacitación en tema forestal**

En este tercer trimestre se logró realizar 4 eventos de capacitación referido a los siguientes temas: cubicación de madera rolliza y aserrada, reforestación y técnicas de inventario y censo forestal maderable en las comunidades nativa de Pucaurquillo y Santa Teresa II Zona, donde participaron 30 personas (18 hombres y 12 mujeres).

### **Proyecto 02: Estudios de Pre-inversión**

#### **Actividad 01 : Elaboración de Estudios de Pre-inversión**

En este tercer trimestre se logró avanzar 27.5% en promedio de los 10 perfiles de inversión pública programados.

**Proyecto Especial Binacional Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo**

	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	CANT.	Unidad de Medida	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	TOTAL
1	Mejoramiento De Las Capacidades Productivas De Sistemas Agroforestales En 19 Comunidades Del Distrito Del Distrito Del Napo, Provincia De Maynas - Región Loreto	1.00	Estudio	0%	0%	40%	40%
2	Mejoramiento De Los Servicios Agrarios De Tecnología Productiva Comercial De Productores Derivados De Yuca De Las Comunidades Fronterizas De La Cuenca Baja Del Río Yavari	1.00	Estudio	0%	90%	10%	100%
3	Recuperación Del Servicio De Control De Erosión De Suelos A Través De La Reforestación En El Distrito De Ramon Castilla	1.00	Estudio	0%	80%	15%	95%
4	Mejoramiento De Las Capacidades Productivas Para El Manejo De Sistemas Agroforestales En 08 Comunidades Del Distrito De Pebas - Mariscal Ramon Castilla - Loreto	1.00	Estudio	0%	50%	20%	70%
5	Mejoramiento De Capacidades Técnicas Para El Aprovechamiento Sostenible De Aguajales En 08 Comunidades En La Cuenca Del Bejo Amazonas En El Distrito De San Pablo, Prov. De Mariscal Ramon Castilla	1.00	Estudio	0%	40%	50%	90%
6	Mejoramiento De La Cadena Productiva Del Cacao En Parcelas De Los Productores De 26 Comunidades Del Distrito De Teniente Manuel Clavero, Provincia Del Putumayo, Departamento De Loreto.	1.00	Estudio	0%	50%	40%	90%
7	Mejoramiento De Capacidades Productivas Para El Manejo Forestal En Las Comunidades De La Parte Alta Del Río Putumayo, Distrito De Teniente Manuel Clavero, Provincia Del Putumayo, Departamento De Loreto	1.00	Estudio	15%	35%	0%	50%
8	Mejoramiento Del Servicio De Asistencia Técnica Agrícola De Tecnología Productiva Y Articulación Comercial Del Cacao Fino De Aroma En Parcela Agroforestales En Los Distritos De Rosa Panduro, Provincia Del Putumayo, Departamento De Loreto.	1.00	Estudio	0%	40%	10%	50%
9	Mejoramiento Del Servicio De Asistencia Técnica Agrícola De Tecnología Productiva Y Articulación Comercial Del Cacao Fino De Aroma En Parcela Agroforestales En Los Distritos Del Putumayo, Provincia Del Putumayo, Departamento De Loreto.	1.00	Estudio	0%	0%	70%	70%
10	Mejoramiento Del Servicio De Asistencia Técnica Forestal Maderable En Manejo, Aprovechamiento, Producción Y Articulación Comercial En Las Cc. Nuevo Perú, San Pedro, Siete De Agosto, Puerto Franco, Tres Esquinas, Primavera, El Alamo Y Santa Rosa De Cauchillo Asentados En Los Distritos De Putumayo Y Yaguas	1.00	Estudio	0%	80%	20%	100%
	<b>TOTAL</b>			1.5%	46.5%	27.5%	75.5%

**Proyecto 3: Mejoramiento De Los Servicios de Manejo Sostenible de Aguajales en tres (03) comunidades de la Zona Media de la Cuenca del Río Napo, Distrito de Mazan.**

**Actividad 01 : Capacitación y Asistencia Técnica**

En este tercer trimestre se logró avanzar con lo siguiente:

- Levantamiento de observaciones de la ejecución de dos centros de acopio en las comunidades de Miraflores y Auca Poza.

Se han elaborado y cumplido con los requisitos para la presentación de las Declaraciones de Manejo (DEMA) de las comunidades de Salvador, Auca Poza y de Miraflores.



**Proyecto 04: Instalación de la Cadena Productiva De Bienes de Valor Comercial en Parcelas Agroforestales entre las localidades de Angotero y Cabo Pantoja, Distrito Torres Causana.**

**Actividad 01 : Capacitación y Asistencia Técnica**

En el tercer trimestre, en el tema de capacitación se logró avanzar en lo siguiente:

- Un evento de capacitación en temas de organización de productores y asociatividad empresarial, contando con la participación de 30 participantes (20 hombres y 10 mujeres).

En el tema de asistencia técnica se logró avanzar en lo siguiente:

- 662 visitas de asistencia técnica referido a la instalación de viveros temporales, preparación de sustrato, llenado y siembra en bolsas almacigueras, alineamiento, estaqueo y poceo de terrenos para la siembra de plántones de cacao en campo definitivo, aplicación de abonos foliares e insecticidas en viveros.

**Proyecto 05: Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva del Cacao en Parcelas Agroforestales en Comunidades Fronterizas, Distrito de Yavari-Mariscal Ramón Castilla.**

**Actividad 01 : Capacitación y Asistencia Técnica**

En este tercer trimestre se presentaron tres (03) informes en el cual se describen los siguientes avances:

En el tercer trimestre, en el tema de capacitación se logró avanzar en lo siguiente:



**FORMULARIO N° 02  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO AL TERCER TRIMESTRE 2018**

PLIEGO	MIMAGRI
DEPARTAMENTO	16
Unidad Ejecutora	BINACIONAL RIO PUTUMAYO
Dependencia	PEDICP

UBICACIÓN GEOGRÁFICA		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																
PROVINCIA	DISTRITO	Producto/Proyecto	Actividad	Indicador De Actividad	Unidad De Medida	Meta Física Anual	Meta III Trim.	Ejec. III Trim.	% Ejec. Acum.	Ejec. Acum.	% Ejec. Acum.	PIM SI.	Ejec. Pres. III Trim. SI	Ejec. Pres. Acum. SI	% Ejec. Pres. Acum. SI	Cultivo/Crianza	Cadena De Valor Agraria	Componento Agroprospero
Maynas	Napo	Gestión de Proyectos	Asistencia técnica a productores pecuarios y piscícolas	Visita técnica a productores	Visita	500	160	160	100	340	68	97,393	17,123	71,949	73.88	CRIANZA	Manejo_Producción	Serviagro
Maynas	Torres Causana	Gestión de Proyectos	Asistencia técnica a productores pecuarios y piscícolas	Visita técnica a productores	Visita	340	106	106	100	234	68.82	66,227	11,644	48,926	73.88	CRIANZA	Manejo_Producción	Serviagro
Mariscal Ramón Castilla	Ramón Castilla	Gestión de Proyectos	Asistencia técnica a productores pecuarios y piscícolas	Visita técnica a productores	Visita	520	166	166	100	354	68.08	101,289	17,808	74,827	73.88	CRIANZA	Manejo_Producción	Serviagro
Mariscal Ramón Castilla	Pebas	Gestión de Proyectos	Asistencia técnica a productores pecuarios y piscícolas	Visita técnica a productores	Visita	284	88	88	100	196	69.01	55,319	9,726	40,867	73.88	CRIANZA	Manejo_Producción	Serviagro
Mariscal Ramón Castilla	Yavari	Gestión de Proyectos	Asistencia técnica a productores pecuarios y piscícolas	Visita técnica a productores	Visita	160	50	50	100	110	68.75	31,166	5,479	23,024	73.88	CRIANZA	Manejo_Producción	Serviagro
Mariscal Ramón Castilla	San Pablo	Gestión de Proyectos	Asistencia técnica a productores pecuarios y piscícolas	Visita técnica a productores	Visita	160	50	50	100	110	68.75	31,166	5,479	23,024	73.88	CRIANZA	Manejo_Producción	Serviagro
Putumayo	Putumayo	Gestión de Proyectos	Asistencia técnica a productores pecuarios y piscícolas	Visita técnica a productores	Visita	392	128	128	100	264	67.35	75,577	13,287	55,833	73.88	CRIANZA	Manejo_Producción	Serviagro
Putumayo	Rosa Panduro	Gestión de Proyectos	Asistencia técnica a productores pecuarios y piscícolas	Visita técnica a productores	Visita	280	97	97	100	194	69.29	52,397	9,212	38,706	73.88	CRIANZA	Manejo_Producción	Serviagro
Putumayo	Tentente Manuel Clavero	Gestión de Proyectos	Asistencia técnica a productores pecuarios y piscícolas	Visita técnica a productores	Visita	560	186	186	100	394	70.36	112,976	19,863	83,461	73.88	CRIANZA	Manejo_Producción	Serviagro
Putumayo	Yaguas	Gestión de Proyectos	Asistencia técnica a productores pecuarios y piscícolas	Visita técnica a productores	Visita	136	42	42	100	94	69.12	26,491	4,657	19,570	73.88	CRIANZA	Manejo_Producción	Serviagro
Maynas	Napo	Gestión de Proyectos	Asistencia Técnica a Productores Agrícola	Visita técnica a productores	Visita	544	116	116	100	378	69.49	97,293	16,840	60,564	62.25	CULTIVO	Manejo_Producción	Serviagro
Maynas	Torres Causana	Gestión de Proyectos	Asistencia Técnica a Productores Agrícola	Visita técnica a productores	Visita	382	87	87	100	268	70.16	68,320	11,825	42,529	62.25	CULTIVO	Manejo_Producción	Serviagro
Mariscal Ramón Castilla	Ramón Castilla	Gestión de Proyectos	Asistencia Técnica a Productores Agrícola	Visita técnica a productores	Visita	1564	286	286	100	1058	67.65	279,718	48,414	174,122	62.25	CULTIVO	Manejo_Producción	Serviagro
Mariscal Ramón Castilla	Pebas	Gestión de Proyectos	Asistencia Técnica a Productores Agrícola	Visita técnica a productores	Visita	240	40	40	100	160	66.67	42,923	7,429	26,720	62.25	CULTIVO	Manejo_Producción	Serviagro
Mariscal Ramón Castilla	Yavari	Gestión de Proyectos	Asistencia Técnica a Productores Agrícola	Visita técnica a productores	Visita	338	68	68	100	232	68.64	60,451	10,463	37,630	62.25	CULTIVO	Manejo_Producción	Serviagro
Mariscal Ramón Castilla	San Pablo	Gestión de Proyectos	Asistencia Técnica a Productores Agrícola	Visita técnica a productores	Visita	350	70	70	100	240	68.57	62,597	10,834	38,966	62.25	CULTIVO	Manejo_Producción	Serviagro
Putumayo	Putumayo	Gestión de Proyectos	Asistencia técnica a productores agrícola	Visita técnica a productores	Visita	484	106	106	100	338	69.83	86,562	14,982	53,884	62.25	CULTIVO	Manejo_Producción	Serviagro



FORMULARIO N° 02  
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018  
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO AL TERCER TRIMESTRE 2018

PLIEGO MINAGRI  
 DEPARTAMENTO 16  
 Unidad Ejecutora BINACIONAL RIO PUTUMAYO  
 Dependencia PEDICP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	Meta III Trim.	Ejec. III Trim.	% Ejec.	Ejec. Acum.	Ejec. III Trim. S/	PIM S/	Ejec. Pres. III Trim. S/	Ejec. Pres. Acum. S/	% Ejec. Pres. Acum.	Cultivo/Crianza	Cadena De Valor Agraria	Componente Agroproyecto
Putumayo	Asistencia técnica a productores agrícolas	Visita técnica a productores	Visita	84	16	16	100	58	2,600	15,023	2,600	9,352	62.25	CULTIVO	Manejo_Produs	Serviagro
Putumayo	Asistencia técnica a productores agrícolas	Visita técnica a productores	Visita	948	60	60	100	234	10,772	62,239	10,772	38,743	62.25	CULTIVO	Manejo_Produs	Serviagro
Putumayo	Asistencia técnica a productores agrícolas	Visita técnica a productores	Visita	114	19	19	100	76	3,529	20,389	3,529	12,692	62.25	CULTIVO	Manejo_Produs	Serviagro
Putumayo	Capacitación en manejo de pesca y piscicultura	Capacitación	Evento	6	6	6	100	6	1,060	20,000	1,060	12,060	60.30	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Putumayo	Asistencia técnica en censos poblacionales de peces	Visita técnica a pescadores	Evento	24	0	0	-	6		40,000		37,037	92.59	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Putumayo	Monitoreo biológico pesquero	Visita técnica a pescadores	Evento	12	3	3	100	9	1,000	60,000	1,000	58,000	96.67	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Putumayo	Asistencia técnica en tema de producción de madera	Monitoreo	Informe	4	1	1	100	3	10,000	40,000	10,000	20,000	50.00	FORESTAL	Manejo_Produs	Serviagro
Putumayo	Asistencia técnica en tema de producción de madera	Monitoreo	Informe	4	1	1	100	3	10,000	40,000	10,000	20,000	50.00	FORESTAL	Manejo_Produs	Serviagro
Putumayo	Asistencia técnica en tema de producción de madera	Monitoreo	Informe	4	1	1	100	3	10,000	40,000	10,000	20,000	50.00	FORESTAL	Manejo_Produs	Serviagro
Putumayo	Elaboración de plan de manejo	Plan de manejo elaborado	Plan	1			-	1		50,000		40,000	80.00	FORESTAL	Manejo_Produs	Serviagro
Putumayo	Elaboración de plan de manejo	Plan de manejo elaborado	Plan	1			-	1		50,000		40,000	80.00	FORESTAL	Manejo_Produs	Serviagro
Putumayo	Elaboración de plan de manejo	Plan de manejo elaborado	Plan	2	1.5	1.5	100	2	25,000	100,000	25,000	90,000	90.00	FORESTAL	Manejo_Produs	Serviagro
Putumayo	Elaboración de plan de manejo	Plan de manejo elaborado	Plan	1	0.5	0.5	100	1	25,000	50,000	25,000	50,000	100.00	FORESTAL	Manejo_Produs	Serviagro
Putumayo	Elaboración de plan de manejo	Plan de manejo elaborado	Plan	1	0.5	0.5	100	1	25,000	50,000	25,000	45,232	90.46	FORESTAL	Manejo_Produs	Serviagro
Putumayo	Capacitación en tema forestal	Capacitación	Evento	4	2	2	100	4	10,000	40,000	10,000	40,000	100.00	FORESTAL	Manejo_Produs	Serviagro
Putumayo	Capacitación en tema forestal	Capacitación	Evento	4	2	2	100	2	10,000	40,000	10,000	20,000	50.00	FORESTAL	Manejo_Produs	Serviagro
Putumayo	Capacitación en tema forestal	Capacitación	Evento	3	1	1	-	2		30,000		10,000	33.33	FORESTAL	Manejo_Produs	Serviagro
Putumayo	Capacitación en tema forestal	Capacitación	Evento	3	0	0	-	1		30,000		20,000	66.67	FORESTAL	Manejo_Produs	Serviagro
Putumayo	Capacitación en tema forestal	Capacitación	Evento	3	0	0	-	1		30,000		8,407	28.02	FORESTAL	Manejo_Produs	Serviagro
Putumayo	Capacitación en tema forestal	Capacitación	Evento	4	0	0	-	1		40,000		5,000	12.50	FORESTAL	Manejo_Produs	Serviagro

FORMULARIO N° 02  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018  
REPORTE DE AVANCE FISICO Y PRESUPUESTARIO AL TERCER TRIMESTRE 2018

PLIEGO	MINAGRI
DEPARTAMENTO	16
Unidad Ejecutora	BINACIONAL RIO PUTUMAYO
Dependencia	PEDICP

UBICACIÓN GEOGRAFICA		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL														
PROVINCIA	DISTRITO	Actividad	Indicador De Actividad	Unid De Medida	Meta Fisica Anual	Meta III Trim.	% Ejec. III Trim.	Ejec. Acum.	% Ejec. Acum.	PIM SI.	Ejec. Pres. III Trim. SI	Ejec. Pres. Acum. SI	% Ejec. Pres. Acum.	Cultivo/Crianza	Cadena De Valor Agraria	Componente Agroprospero
Maynas	Mazan	Mejoramiento de los servicios de manejo sostenible de aguajales en tres (03) comunidades de la zona media del Rio Napo. Distrito De Mazan-Maynas-Loreto	Eventos de capacitación y asistencia técnica	Informe	12	3	100	9	75	710,766	88,462	372,867	52.43	CULTIVO	h) Manejo_Produción	Serviagro
Maynas	Torres Causana	Instalación De La Cadena Productiva Bienes De Valor Comercial En Parcelas Agroforestales Entre Las Localidades De Monterrico De Angoteros Y Cabo Pantoja, Distrito De Torres Causana, Provincia De Maynas - Loreto"	Eventos de capacitación y asistencia técnica	Informe	12	3	100	9	75	600,000	96,591	385,674	64.28	CULTIVO	h) Manejo_Produción	Serviagro
Mariscal Ramón Castilla	Yavari	"Mejoramiento De La Competitividad De La Cadena Productiva Del Cacao (Theobroma Cacao) En Comunidades Fronterizas Del Distrito De Yavari, Provincia De Mariscal Ramón Castilla-Loreto".	Eventos de capacitación y asistencia técnica	Informe	12	3	100	9	75	800,000	148,673	542,867	67.86	CULTIVO	h) Manejo_Produción	Serviagro
Maynas	Iquitos	Gestión De Proyectos	Gestión Y Administración	Informe	12	3	100	9	75	8,852,971	1,864,487	6,407,304	72.37	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Putumayo	Putumayo	Gestión de Proyectos	Mantenimiento de infraestructura	Informe	1	0	-	0	0	107,234	19,810	24,916	23.24	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Maynas	Iquitos	Estudios de preinversión	Elaboración de estudios de Preinversión	Estudios	10	4.9	100	7.55	75.5	200,000	69,596	136,536	68.27	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Putumayo	Teniente Manuel Clavero	Mejoramiento y ampliación del servicio educativo IEPISM N° 60342, Tres Fronteras, Rio Putumayo, Distrito Teniente Manuel Clav	Construcción de Centros Educativos	Porcentaje	70%	18.22	100	18.22	26.03	3,647,243	1,386,413	1,386,413	38.01	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Putumayo	Putumayo	Mejoramiento ampliación y equipamiento del centro de salud El Estrecho	Implementación de sistema de utilización en media tensión	Sistema	1	0	-	0	0.00	65,000	0	0	0.00	Ninguno	Ninguno	Ninguno
										17,148,729	4,053,466	10,759,098				

MINAGRI - PEDICP  
Producción y Planific.

06